



МАГЛЁЎСКИ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ЧЭРЫКАЎСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

12 января 2026 г. № 2-7

г.Черыкаў

РЕШЕНИЕ

г.Чериков

Об утверждении текущего
графика капитального ремонта
жилищного фонда на 2026 год

На основании Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2019 г. № 826 «О мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7», Чериковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Чериковского района на 2026 год (прилагается).
2. Отделу идеологической работы и по делам молодежи районного исполнительного комитета разместить настоящее решение на официальном сайте Чериковского районного исполнительного комитета.
3. Учреждению «Редакция районной газеты «Веснік Чэрыкаўшчыны» опубликовать настоящее решение в районной газете.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Чериковского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Заместитель председателя районного
исполнительного комитета

Д.В.Клименков



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чериковского районного
исполнительного комитета
12.01.2026 № 2-7

Текущий график капитального ремонта
жилищного фонда Чериковского района
на 2026 год

таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026, руб.	План финансирования 2026 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2026	стоимость работ на 2026 год	
									бюджет	населен и аренды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Объекты с вводом площади* в текущем году</i>												
1.	Капитальный здания общежития, расположенного по адресу: ул.Рокоссовского, д.9 в г.Черикове	1 966	1 966	июнь 2026 г.	сентябрь 2026 г.	2 634 873	2 503 067	-	2 503 067	-	2 417 342	85 725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 5А по ул. Ленинская в г. Черикове	1 806	1 806	май 2026 г.	август 2026 г.	972 772	917 656	.	917 656	.	841 656	76 000
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Калинина в г. Черикове	369	369	апрель 2026 г.	июнь 2026 г.	502 099	471 771	.	471 771	.	421 771	50 000
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Калинина в г. Черикове	371	371	март 2026 г.	май 2026 г.	441 756	413 901	.	413 901	.	367 901	50 000
	Итого по разделу:	4 512	4 512	.	.	4 551 500	4 306 395	.	4 306 395	.	4 044 670	261 725
<i>Затраты заказчика</i>												
1.	Капитальный здания общежития, расположенного по адресу: ул. Рокоссовского, д. 9 в г. Черикове	1 966	1 966	135 000	.		135 000
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 5А по ул. Ленинская в г. Черикове	1 806	1 806	85 877,88	.		85 877,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Калинина в г.Черикове	369	369	35 000	.		35 000
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Калинина в г.Черикове	371	371	35 000	.		35 000
	Итого по разделу:	4 512	4 512	290 877,88	.	.	290 877,88
	Всего	4 512	4 512	.	.	4 551 500	4 306 395	.	4 597 272,88	.	4 044 670	552 602,88 (в т.ч. переходящий остаток с 2024

таблица 2

№ /п	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда						
	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ, месяц	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
		начало месяц, год	окончание месяц, год				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капитальный здания общежития, расположенного по адресу: ул.Рокоссовского, д.9 в г.Черикове	3,5	июнь 2026г.	сентябрь 2026г.	-	ремонт кровли, фасада, отмостки, замена окон и дверей вспомогательных помещений, замена инженерных коммуникаций по всему дому, благоустройство, восстановление ГВС	ГУКПП «Могилевобл-сельстрой»
	Капитальный ремонт жилого дома № 5А по ул.Ленинская в г.Черикове	3	май 2026г.	август 2026г.	483,0	ремонт кровли, фасада, лоджий, отмостки, замена окон и дверей вспомогательных помещений, замена инженерных коммуникаций по всему дому, восстановление ГВС	ГУКПП «Могилевобл-сельстрой»
	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Калинина в г.Черикове	2	апрель 2026 г.	июнь 2026 г.	1226,0	ремонт кровли, фасада, отмостки, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, замена инженерных коммуникаций по подвалу, восстановление ГВС	ГУКПП «Могилевобл-сельстрой»

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Калинина в г.Черикове	2	март 2026 г.	май 2026 г.	1061,0	ремонт кровли, фасада, отмостки, входных групп, замена окон и дверей вспомогательных помещений, замена инженерных коммуникаций по подвалу, восстановление ГВС	ГУКПП «Могилевобл- сельстрой»